

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Trường Tiểu học Cao Bá Quát; hạng mục: Nhà học kết hợp các phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ;

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2026 của Ủy ban nhân dân xã Ngọc Bay)

I. Phần công việc đã thực hiện:

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Công ty TNHH MTV tư vấn - xây dựng Highland Kon Tum	273.082.953	
2	Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Công ty TNHH MTV Thiên Quang Kon Tum	21.956.854	
3	Tư vấn quản lý dự án	Công ty TNHH MTV Đạt Thành Kon Tum	148.943.544	
Tổng giá trị			443.983.351	

II. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị
1	Phí Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Hội đồng thẩm định	500.000
2	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Phòng Kinh tế	14.250.000
3	Chi phí dự phòng		1.857.016
Tổng giá trị			16.607.016

III. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu :

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Phòng Kinh tế	Gói thầu thi công xây dựng	Thi công xây dựng dự án	4.322.215.437	(*)	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ	15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
2	Phòng Kinh tế	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Thực hiện giám sát thi công xây dựng	141.984.778	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
3	Phòng Kinh tế	Tư vấn lập HSYC, đánh giá hồ sơ đề xuất xây lắp	Thực hiện công việc lựa chọn nhà thầu	11.203.182	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
4	Phòng Kinh tế	Tư vấn thẩm định HSYC, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp	Thực hiện công việc thẩm định lựa chọn nhà thầu	8.644.431	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
5	Phòng Kinh tế	Tư vấn kiểm toán	Thực hiện kiểm toán hoàn thành công trình	51.840.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
6	Phòng Kinh tế	Tư vấn bảo hiểm công trình	Thực hiện công tác bảo hiểm trong quá trình xây dựng	3.521.805	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất

Tổng giá trị	4.539.409.633									
---------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(*) *Nguồn vốn:* Vốn tài trợ của Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam

IV. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung công việc, tên gói thầu	Giá gói thầu (bổ sung)	Văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ban đầu	Ghi chú
1	Không có	-		
Tổng giá gói thầu		-		

V. Tổng giá trị các phần công việc

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Giá trị
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	443.983.351
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	16.607.016
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	4.539.409.633
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	0
Tổng giá trị các phần công việc		5.000.000.000
Tổng giá trị dự toán		5.000.000.000