

PHỤ LỤC
Tình hình giải ngân Kế hoạch đầu tư công ngân sách địa phương năm 2026
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND, ngày tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Ngok Bay)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự án		Kế hoạch đầu tư công HĐND xã quyết định			Kế hoạch giao đầu tư công HĐND xã quyết định (đã trừ 5 % tiết kiệm theo quyết định 258 của UBND tỉnh)			Giải ngân đến 30/6/2026			SO SÁNH (%)		Ghi chú
			Tổng cộng	Ngân sách địa phương	Tổng cộng (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó		Tổng cộng (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó		Tổng cộng (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó		Kế hoạch đầu tư công HĐND xã quyết định	Kế hoạch giao đầu tư công HĐND xã quyết định (đã trừ 5 % tiết kiệm)	
						XDCB tập trung	Nguồn thu tiền SDD		XDCB tập trung	Nguồn thu tiền SDD		XDCB tập trung	Nguồn thu tiền SDD			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	D
	TỔNG CỘNG		16.525	16.525	7.675	3.000	4.675	7.291	2.850	4.441	2.718	2.340	378	35,41%	37,27%	
1	Trụ sở HĐND-UBND xã Ngok Bay: Hạng mục Nhà mái vòm sân trước và sân sau (02 vị trí trong khuôn viên trụ sở)	2026	650	650	650	650		618	618		587	587		90,34%	95,09%	
2	Trụ sở HĐND-UBND xã Ngok Bay: Hạng mục Nhà ở công vụ và các hạng mục phụ trợ khác	2026	700	700	700	700		665	665		632	632,3		90,33%	95,08%	
3	Nhà rộng Kon Rơ Bàng 2, xã Ngok Bay: Hạng mục: Nhà vệ sinh, cổng tường rào và các hạng mục phụ trợ khác.	2026	620	620	620	620		589	589		189	189		30,52%	32,13%	
4	Nhà rộng Văn hoá thôn Măng La, xã Ngok Bay; Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ.	2026	180	180	180	180	-	171	171		162	162		90,24%	94,99%	
5	Chợ Vinh Quang (hạng mục: Nhà vòm, khu vệ sinh tại Khu Thương mại, dịch vụ kết hợp đất ở thôn Kon Rơ Bang 1, xã Ngok Bay)	2026	3.500	3.500	2.740		2.740	2.565		2.565	-			0,00%	0,00%	
6	Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Đức Dũng đến nhà ông Nguyễn Quốc Ấn (Đổi diện chùa Phật Quang)	2026	550	550	550	550		523	523		498	498		90,49%	95,25%	
7	Tuyến đường từ Trần Thanh Phong đến Phạm Đình Duy (từ nhà ông Trần Thanh Phong đến nhà ông Phạm Đình Duy, thôn Trung Thành, xã Ngok Bay)	2026	300	300	300	300		285	285		271	271		90,39%	95,14%	

TT	Danh mục	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự án		Kế hoạch đầu tư công HĐND xã quyết định			Kế hoạch giao đầu tư công HĐND xã quyết định (đã trừ 5 % tiết kiệm theo quyết định 258 của UBND tỉnh)			Giải ngân đến 30/6/2026			SO SÁNH (%)		Ghi chú
			Tổng cộng	Ngân sách địa phương	Tổng cộng (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó		Tổng cộng (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó		Tổng cộng (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó		Kế hoạch đầu tư công HĐND xã quyết định	Kế hoạch giao đầu tư công HĐND xã quyết định (đã trừ 5 % tiết kiệm)	
						XDCB tập trung	Nguồn thu tiền SDD		XDCB tập trung	Nguồn thu tiền SDD		XDCB tập trung	Nguồn thu tiền SDD			
8	Tuyến đường từ nhà bà Nguyễn Thị Ánh đến nhà ông Nguyễn Đình Sơn	2026	1.175	1.175	1.175		1.175	1.116		1.116	378		378	32,14%	33,83%	
9	Cải tạo, mở rộng Nghĩa trang nhân dân xã Ngọc Bay	2026-2027	8.527	8.527	437		437	437		437	0			0,00%	0,00%	
10	Tuyến đường từ Tỉnh lộ 666 (cũ) đi nhà ông Võ Ngọc Vinh, thôn Phương Quý 1, xã Ngọc Bay	2026	323	323	323		323	323		323	0			0,00%	0,00%	